

## Indicatieve raming kredietaanvraag tunnel Leijenseweg

### Werkzaamheden

- Opstellen van startnotitie
- Uitwerken concreet Plan van Aanpak
- Overleggen en maken van afspraken met ProRail
- Opstellen van een communicatieplan
- Overleg met omwonenden / bevolking

### Eindresultaat van deze fase

- Overeenkomst tussen ProRail en gemeente
- Voorlopig ontwerp voor de tunnel, met draagvlak onder bevolking
- Concept kredietaanvraag voor volgende fase
- Plan van aanpak vervolgfase
- Bepaling van grens en inhoud op hoofdlijnen voor uit te werken bestemmingsplan
- Onteigeningsplan

### Indicatieve kostenraming

| <b>Werkzaamheden</b>               | <b>Budget</b>      |
|------------------------------------|--------------------|
| Projectmanagement en contractering | € 100.000,-        |
| Uitwerking studies                 | € 70.000,-         |
| Ontwerp tunnel                     | € 90.000,-         |
| Verwervingen voorbereiden          | € 40.000,-         |
| Communicatie                       | € 20.000,-         |
| Onvoorzien                         | € 30.000,-         |
| <i>Totaal</i>                      | <i>€ 350.000,-</i> |